








Tämä insinöörityö on tehty yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun ja NCC Suo-
mi Oy:n kanssa. Projektityön lopputulos luovutetaan NCC Suomi Oy:n käyttöön. Insi-
nöörityön valvojaopettajana toimii Metropolia ammattikorkeakoulun lehtori Tapani Jär-
venpää. Työn ohjaajana toimii Hankintapäällikkö Miika Karjalainen NCC Suomi Oy:ltä.
Kiitän erityisesti NCC:n henkilökuntaa ja ohjaajaa haastatteluista, asiaan paneutumi-
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Insinöörityössä oli tavoitteena tutkija kolmea eri urakkakokonaisuutta, joista on tehty vuosiso-
pimukset. Lisäksi tutkittiin, kuinka hyvin organisaatio käyttää tehtyjä vuosisopimuksia hyödyk-
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Tutkimusmenetelmänä käytettiin pääasiassa haastatteluita ja NCC:n kustannusjärjestelmää.
Haastatteluita tehtiin tuotannon, hankinnan ja laskennan edustajille. Haastatteluita tehtiin yk-
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Työn tärkeimpänä tuloksena saatiin tietoa, kuina vuosisopimuksia pitäisi käyttää hyödyksi
tarjous- ja laskentavaiheessa vähentäen pääurakoitsijan riskejä. Jos vuosisopimuksien käytön
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Lähteet
Liitteet
Liite 1. Ennakkokysely sähköposti
Lyhenteet ja sanasto
Congrid Mobiilisovellus, jota NCC käyttää työmailla. Sovellukseen
voidaan kirjata havaintoja ja tehdä tarkistuksia työvaiheille
valmiista pohjista. Havainnot ja tarkistukset arkistoituvat ja
ovat valmiina myöhempää käyttöä varten.
Hankintayksikkö Hankintayksikön tehtävänä on tehdä hankintoja tuotannolle
ja hallita sopimuskumppaneiden kanssa tehtävää yhteistyö-
tä ja kehitystä.
Laskentayksikkö Laskentayksikön tehtävä on suorittaa määrälaskentaa ja
osallistua tarjoushinnan määrittämiseen yhdessä asuntotuo-
tannon edustajien kanssa.
Toimittajat Toimittajiksi tässä työssä kutsutaan materiaalintoimittajia
sekä urakoitsijoita
Tuotantoyksikkö Hoitaa kohteen rakennustuotannon työmaalla ja osallistuu
myös kohteen valmisteluun.
Vuosisopimus Sopimustyyppi, joka tehdään tilaajan ja toimittajan välille
kausiluonteisesti, vain tietyn ennalta määrätyn kauden ajak-
si. Sopimuksen sitovuus määritellään aina erikseen. Vuosi-
sopimuksista voidaan käyttää myös nimeä kausisopimus.
11 Johdanto
NCC Suomi Oy on asuntorakentamisen johtavia toimijoita suomessa ja kuuluu NCC
konserniin. Koko konsernin liikevaihto oli 2015 6.7 mrd. euroa. NCC Suomen liikevaihto
oli 2015 noin 710milj. euroa, josta noin X % kulki hankinnan kautta. NCC Suomella oli
2015 töissä 1585 henkilöä.
NCC:n keskitetynhankinnan strategiana on hyödyntää vuosisopimuksia laajasti. Tällä
hetkellä vuosisopimukset kattavat noin X % kaikista hankinnoista ja on tärkeää, että
yhteistyö toimii kumppaneiden kanssa. Vuosisopimuksia on tällä hetkellä voimassa X
kappaletta ja ne pitävät sisällään materiaalia, työtä ja työtä materiaaleineen.
Opinnäytetyö tehdään kahden NCC:n yksikön yhteistyöprojektina. Opinnäytetyössä on
mukana Asuntorakentamisen yksikkö ja Hankintayksikkö. NCC:llä on haasteena, että
vuosisopimusurakoitsijoiden kanssa tekemät urakkasummat ovat kasvaneet ennalta
sovitusta, joko NCC:n tai urakoitsijan osaamattomuutta tai sopimuksen puutteiden ta-
kia. Mahdollisena skenaariona on myös, että vuosisopimuskumppanit käyttävät vuosi-
sopimuksia hyväkseen NCC:lle epäedullisella tavalla. Kehitystarpeena on saada tietoa
onko vuosisopimukset tarpeeksi kattavia ja onko vuosisopimukset taloudellisesti kan-
nattavia. Lisäksi on tarve tehdä arvio miten vuosisopimuksia hyödynnetään hankinnan,
laskennan ja tuotannon näkökulmasta, sekä miten yhteistyö toimii. [12]
1.1 Tavoite
Koko työn tavoitteena on kehittää vuosisopimuksia ja parantaa yhteistyötä NCC:n sisäl-
lä sekä NCC:n ja toimittajien välillä. Urakkasummien kasvu työmaan aikana on ongel-
mallista, sillä asuntorakentamisen puolella työmaat pyörivät pienillä katteilla. Opinnäy-
tetyön sisältö koostuu hankinnan kirjallisuustutkimuksesta ja siinä käsitellään myös
NCC:n tapaa tehdä hankintaa. Lisäksi työssä käsitellään neljää kyselyjen ja haastatte-
lujen perusteella rajattua vuosisopimusta, joita halutaan lähteä tarkemmin tutkimaan.
Näiden sopimusten osalta aluksi tarkastellaan jo tehdyssä ennakkohaastattelussa il-
menneitä ongelmia ja suunnitellaan jatkohaastattelut avainhenkilöiden kanssa. Tavoit-
teena on tuottaa näistä neljästä sopimuksesta ratkaisuehdotukset. Lisäksi jos sopi-
2muspohjalta ongelmaa ei voida ratkaista ja nähdään tarpeelliseksi, tehdään NCC:n
sisäinen toimintaohje, jotta löydetyt puutteet saadaan estettyä.
1.2 Rajaus
Tässä työssä tarkastellaan kahden pihaurakoitsijan vuosisopimukset, maalaus- ja ta-
soitustyö urakoitsijan vuosisopimus, sekä listoitus- ja oviasennus urakoitsijan vuosiso-
pimus. Lisäksi tehdään haastatteluilla karkea kartoitus tuotannon, laskennan ja hankin-
nan osuudesta näiden urakkasummien ylityksiin. Opinnäytetyötä tarkastellaan NCC:n
kahden yksikön Asuntorakentamisen yksikön sekä Hankintayksikön näkökulmasta.
Tutkittavien vuosisopimuksien rajaus neljään tehtiin NCC:n vastaavien mestareiden
ennakkokyselyllä ja haastatteluilla saadusta aineistosta. Rajauspäätös tehtiin palave-
rissa yhdessä NCC:n ohjaajan kanssa. Samassa palaverissa tehtiin päätökset muista
tutkittavista asioista. Opinnäytetyöhön ei kuulu kuin nämä vuosisopimukset ja muista
vuosisopimuksista saaduista kommenteista tehdään vain lyhyt koonti NCC:n käyttöön
ja jätetään työn ulkopuolelle.
1.3 Tutkimuksen toteutustapa
Tutkimus aloitetaan kirjallisuustutkimuksella. Työssä perehdytään hankintaan yleisellä
tasolla, sekä NCC:n tapaan toimia. NCC:llä on omaa kirjallisuus- ja perehdytysmateri-
aalia hankinnoista ja niitä käytetään hyödyksi työtä tehdessä. Kirjallisuusosuuden jäl-
keen jatketaan tutkittaviin vuosisopimuksiin.
Ensiksi käsitellään pihasopimukset. Lähtötietona on, että hinnat eivät ole pitäneet siitä,
mitä aluksi on sovittu ja vuosisopimuksen laajuus on liian suppea. Selvitän viisi valmis-
ta työmaata, jossa hinta ei ole pitänyt NCC:n Coolpro kustannusjärjestelmästä ja ver-
taan tietoja kyseisen työmaan tavoitearvioon. Sen jälkeen kartoitetaan lähtötiedoista jo
tiedossa olevat ongelmakohdat näiden sopimuksien osalta. Niiden perusteella suunni-
tellaan haastattelut, joissa kuullaan sopimuksen tekijää ja työmaita puhelimitse. Tietoa
kerätään haastatteluiden pohjalta ja tehdään päätelmiä niiden perusteella. Jatkotutki-
muksen tarve määräytyy vasta haastatteluiden lopuksi. Aineistosta tehdään ratkai-
suehdotukset ja tarvittavat toimenpiteet, jotta yhteistyötä saadaan paremmaksi ja so-
pimus kattavammaksi.
Maalaus ja tasoitussopimusta käsitellään hieman eri näkökulmasta. Lähtötiedoista pys-
tyi päättelemään, että isoin ongelma on hiljaisen tiedon siirto ja hallitsemattoman raha-
3vuodon pysäyttäminen. Tarkoituksena on etsiä sopimuksiin keinot, joilla rahavuodot
saadaan pysäytettyä ja mahdollisesti laatia tästä ohjeistus työmaille ja urakoitsijan
käyttöön. Työssä haastatellaan työmaita ja sopimuksen tekijää, jotta pystytään teke-
mään tarvittavat johtopäätökset.
Listoitus- ja oviasennus vuosisopimuksen tapauksessa ennakkohaastatteluissa ilmeni
puutteita yksikköhintaluettelossa, sekava laskutus ja asentajien ammattitaidon kyseen-
alaistaminen. Työssä haastatellaan sopimuksen tekijää ja työmaita ja selvitetään mah-
dollisia ratkaisuvaihtoehtoja ongelmiin.
Yksiköiden yhteistyö on tärkeää, jotta tieto on kaikkien saatavilla. Työssä haastatellaan
yksiköiden käytännöistä ja vuosisopimuksien käytöstä yksiköiden eri edustajia. Haas-
tatteluiden perusteella tehdään johtopäätöksiä ja selvitetään mikä on tämän hetkinen
toimintamalli vuosisopimuksien hyödyntämisessä. Samalla selvitetään toimiiko tiedotus
vuosisopimuksien muutoksista ja säännöistä.
42 Rakennustyömaan hankinnat asuinkerrostalotyömaalla
Tässä kappaleessa käydään läpi hankinnan tekemistä yleisesti ja lisäksi miten NCC on
organisoinut hankintansa. Tätä kappaletta voi käyttää soveltuvin osin myös toimitila- ja
korjausrakentamisen hankintoihin.
2.1 Hankintojen luokittelu
Hankinta tarkoittaa rakennustuotannossa ulkoisten materiaali-, työ- ja palveluresurssi-
en ostamista. Hankinta on organisaation ulkoisten resurssien hallintaa. Hankinnat voi-






· hankinnan vaatima suunnittelutarve
· hankinnan kiireellisyys. [1 s.6]
2.2 Hankintastrategia ja hankintojen organisointi
Koko yritystason hankintojen suunnittelua ja ohjausta käytetään, jotta voidaan hyödyn-
tää yrityksen koko volyymi hankinnoissa. Hankintastrategia ohjaa päätöksiä ja sen
avulla pyritään hallitsemaan tulevat tilanteet ja riskit sekä kehittymään muuttuvassa
maailmassa. Hankinnassa pitää tuntea markkinat ja oma markkina-asema, jotta strate-
gian muodostaminen onnistuu. Hankintastrategia kokonaisuus muodostuu neljästä eri
strategiasta.[1 s.14 ]
· Kilpailukykyyn perustuvasta hankintastrategiasta
· Hankintamenettelyihin perustuvasta hankintastrategiasta
· suoritusperusteiseen hankintastrategiaan.
· Projektikohtaisen hankintastrategian
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sen tarkoitus on ohjata koko organisaation hankintapäätöksiä ja siihen liittyviä valintoja
sekä ehkäisemään riskejä. Hankinnan tavoitteiden pitää olla samassa linjassa yrityksen
tavoitteiden kanssa, jotta hankinnan toiminta palvelee yritystä mahdollisimman tehok-
kaasti. Kilpailukykyyn perustuvan hankintastrategian tavoitteena on parantaa yrityksen
kilpailuasemaa. Parannettavissa olevia asioita on:
· Pitkällä aikavälillä hankintakustannusten pienentäminen, vähentämällä hankin-
tatyön määrää.
· Ulkoistamalla vain tarkoituksen mukainen määrä
· Keskittämällä hankintaa toimittajille, joiden tulevaisuuden näkymät ovat hyvät.
· Hajauttamalla hankintaa, jotta voidaan vähentää toimittajakohtaista riippuvuutta.
· Parantaa omaa ymmärrystä markkinoista. [1 s.14 ]
Hankintamenettelyihin perustuva strategia ohjaa organisaation sisäistä toimintaa. Sii-
hen kuuluu toimittajaverkoston rakentaminen ja toimittajien valinta ja näiden sopimus-
ten hallitseminen. Tämä tapahtuu yrityksen organisaation keskitasolla. [s.14 ]
Suoritukseen liittyvät hankintastrategiat liittyvät hankintaresurssien johtamiseen, han-
kintakustannusten valvontaan, sekä asiakkaan eli yleensä työmaiden tarpeiden täyttä-
miseen. Tämä tapahtuu organisaation alimmalla tasolla. [1 s.15 ]
Yrityksen hankintastrategiat luovat pohjan projektikohtaiselle hankintastrategialle. Pro-
jektikohtaisen hankintastrategia käsittää hankintajaon muodostamisen, mitä hoidetaan
työmaalla, mitä hankintayksikössä. Lisäksi määritellään hankinta-aikataulu ja millaisia
toimijoita käytetään. Projektin luonne, kuvien valmiusaste, aikataulun kireys ja markki-
natilanne on muuttuvat tekijät, joiden pohjalta lähdetään rakentamaan tätä strategiaa.
Hankinnat organisoidaan yrityksestä riippuen hieman eri tavalla. Yksi ääripää on, että
yrityksen hankintayksikkö hoitaa keskitetysti kaikki työmaan hankinnat. Toinen on, että
työmaat itse hoitavat hankinnat. Yleisintä kuitenkin on, että hankintojen jako menee
näiden ääripäiden välillä yrityksestä riippuen. [1 s.15 ]
Yleensä hankintayksikkö koostuu hankintapäälliköstä ja ostajista tai hankkijoista. Nor-
maalisti hankintayksikkö osallistuu kaikkiin työmaiden kustannuksellisesti merkittävim-
piin hankintoihin. Useissa yrityksissä hankkijat vastaavat yhden tai useamman kohteen
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maan nimikkeeseen ja hoitavat vain näiden hankkimisen. Vakiotuotteet ja pientarvik-
keet on usein oma hankintaryhmänsä. Näistä saadaan tehtyä vuosisopimuksia, jotka
vähentävät hankintakustannuksia pitkällä aikavälillä, kun tarjouspyyntöjä ei tarvitse
käsitellä samalla laajuudella. Vuosisopimuksien kanssa ostettaessa toimittajalle teh-
dään vain tilaus ja pidetään urakkaneuvottelut. Hankintayksikkö ylläpitää vuosisopi-
muksia ja vuoropuhelua toimittajien kanssa, jotta resurssit ja varastotilanteet ovat ajan
tasalla. [1 s.15 ]
2.3 hankintojen luokittelu ostosalkkuanalyysillä
Yrityksen hankinnat voidaan luokitella ostosalkkuanalyysillä, kuten kuvassa 1. Mikä eri
hankinnan vaatima vaikutus liiketoimintaan on ja millainen valmistelu hankintaa varten
joudutaan tekemään. Tämä on pohjana nimikepohjaisille ostostrategioille, joiden avulla
osataan keskittyä oikeisiin asioihin oikeissa sopimuksissa.
Rautakauppahankinnoissa hinta ei ole tärkein tekijä ollenkaan, jos ostetaan pieniä
määriä. Rautakauppahankinnoissa on helppo tehdä vuosisopimus, joka voidaan akti-
voida työmaalle lisäämällä uusi tilausnumero.  Yleensä näissä hankinnoissa halutaan
panostaa helppouteen ja lyhyisiin toimitusaikoihin.
Ääripäässä sitten ovat kriittiset hankinnat. Näillä on iso vaikutus liiketoimintaan ja koh-
teen onnistumisen edellytyksiin. Kriittisten hankintojen vuosisopimuksien tekeminen on
haasteellista, jotta sopimus hyödyttäisi molempia. Betonielementit ovat ainoa (kuva 1.),
jossa on tarpeeksi isoja toimijoita, jotka pystyvät vastaamaan ison yrityksen kysyntään.
Kuitenkin yhteistyö toimijoiden kanssa kriittisissä hankinnoissa voi tuoda säästöä, jos
osataan hyödyntää toimittajan erikoisosaaminen.
Erikoishankinnat vaativat hankinnalta paljon resursseja ja ovat yleensä työläitä ja haas-
tavia kokonaisuuksia. Näiden tarjouspyyntöjen ja tarjouksien käsittely kaikkine vaihto-
ehtotarjouksineen vaikuttavat lopulliseen hankintahintaan merkittävästi. Erikoishankin-
noista tehdään yleensä työmaakohtaiset sopimukset. Vuosisopimushinnoittelua on
usein vaikea soveltaa näihin, jos ei itse päästä vaikuttamaan suunnitelmiin ja käytettä-
viin ratkaisuihin.
7Kuva 1.  Ostosalkkuanalyysin nelikenttämatriisi [s.16 ]
Volyymiostot ovat nimensä mukaan suhteellisen vakioituja tuotteita tai palveluja, joita
ostetaan paljon. Volyymiostoissa hankinnan vaatima panostus on pientä, mutta vaiku-
tus liiketoimintaan on suurta. Volyymiostoissa on paljon potentiaalia tehdä säästöjä.
Niissä kannattaa käyttää muutamaa toimijaa, jotta suuresta volyymista saadaan paras
alennus. Volyymiostoissa voidaan käyttää useiden työmaiden hankintojen yhdistämistä
tai vuosisopimuksien hyväksikäyttöä. Näin saadaan paras neuvotteluasema toimittajiin
nähden. Lisäksi oleellista on saada lyhyet toimitusajat ja alentamaa hankekohtaisia
logistiikkakuluja. [12], [1 s.19 ]
2.4 Pitkäikäinen yhteistyö
2.4.1 Pitkäikäisen yhteistyön perusteet
Yritystason yhteistyön tarkoitus on parantaa kummankin osapuolen markina-asemaa.
Hyöty saadaan yhteistyön voimalla. Yhteistyössä voidaan kehittää halvempi ratkaisuja,
joiden laatu pitäisi olla vähintään yhtä hyvä. Tämä tuo lisäarvoa asiakkaalle. Toinen
tapa hyötyä on hallita suhdesalkkuaan suunnitelmallisesti ja parantaa yrityksen



































8sopimusneuvottelun voittamisen sijasta, molempien osapuolien pitää ajatella, että
miten se tuottaa lisäarvoa toiselle osapuolelle. Alla olevasta kuvasta 2. näkee
yhteistyön eri tasot. Pitkäikäisessä yhteistyössä ei pidä noudattaa kaikkia asioita
täsmälleen sopimuksen mukaan. Välillä on hyvä arvioida miten tietyt asiat vaikuttavat
yhteistyön jatkumiseen ja yhteistyösuhteen toimimiseen. [1 s.18]
Kuva 2. Pitkäikäisen yhteistyön eri tasot [1 s.19 ]
2.4.2 Pitkäikäisen yhteistyön eri tasot
Yleensä kumppaniksi nousevat pikkuhiljaa toimijat, joiden kanssa on tehty yhteistyötä
pitkään yksittäisissä projekteissa. Pikkuhiljaa siitä kasvaa luottourakoitsija, jolta pyyde-
tään tarjousta yhä useampaan projektiin samaan aikaan. Yleensä tässä vaiheessa tu-
lee eteen resurssien rajallisuus. Joko käytetään tätä toimijaa resurssien rajoissa tai
lähdetään syventämään yhteistyötä, jolloin toimija voi turvallisemmin kasvattaa omaa
toimintaansa. Kun toimija on saanut vuosisopimuksen, on sen toiminta vakaammalla
pohjalla. [7]
1. Yksittäisiä hankintakauppoja





9Kuva 3. Pitkäikäisen yhteistyön aloitusprosessi [1 s.21 ]
2.4.3 Pitkäikäisen yhteistyön aloitusprosessi
Pitkäaikaisen yhteistyön aloitus on strateginen päätös yrityksessä. Tämä prosessi kuu-
luu organisaation keskitasolle, jossa yhteistyökumppanit tunnetaan paremmin.
Kuvassa 3. on kuvattu kuinka yhteistyöprosessi etenee. Ensiksi tehdään päätös, että
yrityksellä olisi tarvetta uudelle yhteistyölle tai yhteistyön kehittämiselle. Parhaan
kumppanin löytäminen voi olla vaikea prosessi. Kaikkea tietoa ei voida laittaa laskenta-
taulukkoon, vaan osa asioista perustuu tunteeseen ja yrityksen kokemuksien hyödyn-
tämiseen. Perusluontoisessa työssä ja materiaaleissa usein yritetään nostaa tunnettuja
toimijoita yhteistyökumppaneiksi, josta yrityksellä on jo kokemuksia. Uusia toimijoita
harkitaan silloin, kun vanhoilla toimijoilla ei ole tarvittavaa osaamista tai kykyä kasvaa
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yrityksen kasvaneisiin tarpeisiin. Yhteistyöhalukkuutta selvitettäessä on yhdessä hyvä
käydä seuraavat kysymykset
· Miten kumpikin hyötyy yhteistyöstä?
· Mitä kilpailuetua kumpikin saa?
· Mitä heikkouksia kummallakin on?
· Mitä vahvuuksia kummallakin on?
Yllä olevilla kysymyksillä selvitetään yhteistyön mahdollisuudet ja riskit. Jos nähdään,
että yhteistyö kannattaa ja hyöty on molemmin puolinen, voidaan syventää yhteistyön
valmistelua. Hankintaa valmistelee yrityksen puolelta hankinta ja tuotanto yhdessä. Jos
yhteistyö yrityksen yksiköiden välillä ei ole kunnossa, voidaan saada aikaan tyytymät-
tömyyttä ja sopimukselle ei anneta mahdollisuutta menestyä. Kaikkien osapuolien pi-
täisi ymmärtää yhteistyön merkitys. Kun yhteistyön pelisäännöt on laadittu, voidaan
laatia vuosisopimus johon yhteistyö perustuu. [1 s. 21]
2.4.4 Vuosisopimus
Vuosisopimus luo raamit yhteistyölle. Voidaan puhua myös puitesopimuksesta tai kau-
sisopimuksesta yrityksestä ja tilanteesta riippuen. Se koostuu sopimusrungosta ja sitä
täydentävistä liitteistä. Liitteitä voi päivittää siten, ilman koko sopimuksen tekoa uudes-
taan. Sopimuksen runkoon kirjataan rakennuskohteesta toiseen muuttumattomana




· Tavoite ja tarkoitus









Sopimuksen liitteet koostuvat muuttuvasta sisällöstä. Sopimuskauden aikana voi tulla
muutoksia liitteisiin, jos se on hyväksytty molemmilla osapuolilla tai on kirjattu sopimus-
runkoon. Kuitenkin yhteistyön laatu pitää pitää mielessä, jotta yhteistyö palvelee mo-
lempia. Alla on esimerkkejä muuttuvasta sisällöstä.







Lisäksi tulee kohdekohtaisia muutoksia, jotka on tärkeä sopia hyvissä ajoin, ennen tila-
uksen varmistamista. Jos kohdekohtaisesti muuttuvia asioita on rahallisesti paljon,
kannattaa yrityksen tutkija sopimuksen runkoa uudestaan ja varmistaa, että yhteistyö
on vielä taloudellisesti kannattavaa. [1 s.19 ]
2.4.5 Vuosisopimuksen kautta tehtävät tilaukset.
Yleensä puitesopimuksien kautta tehtävässä sopimuksessa on kirjattu toimitusaika ja
menettelyt, milloin tilaus on viimeistään tehtävä. Isommissa töissä tai materiaalimääris-
sä joudutaan tekemään resurssivaraus jopa vuoden päähän, jotta toimittajat osaavat
varata tarpeeksi resursseja. Hyvä esimerkki tästä on betonielementit, jotka myydään
välimyyntivarauksena. Tehtaalta varataan resurssit ja ensimmäinen tilauksen hyväksy-
nyt saa resurssit tehtaalta. Keskisuurissa töissä tehdään tarjouspyyntö normaalisti kil-
pailuttamatta kuitenkaan muilla toimijoilla.  Pienemmissä hankinnoissa riittää usein vain
tilauksen tekeminen toimitusajan puitteissa. Tilauskantaa ja vuoropuhelua hoitaa
NCC:llä hankinnassa sopimuksen vastuuhenkilö. Tärkeää on että, tilauskanta käydään
läpi muutaman kuukauden välein, jotta resurssit saadaan varmistettua. Aikataulut eivät
usein pidä ja tähän voidaan varautua pitämällä vuoropuhelua yllä työmaiden ja urakoit-
sijoiden välillä. Siten voidaan resursseja hallita paremmin. [1 s.22 ], [2], [12]
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NCC on siirtynyt käyttämään konsernin laajuista keskitettyä hankintaa. Maakohtaiset
hankintayksiköt tekevät kuitenkin suurimman osan töistä. Kuitenkin ohjaavat hankinta-
strategiat tulevat konsernitasolta. Suomen tasolla tehdään keskitason strategioita, jotka
pohjautuvat konsernitason hankintastrategiaan. [7], [12]
2.5 Vuosisopimukset NCC:n näkökulmasta
Vuosisopimuksia tehdään monesta syystä.  Vuosisopimushinnoittelulla urakoitsija tai
tavarantoimittaja sitoutuu toimittamaan ennalta määritellyt tuotteet tai asiat tiettyyn yk-
sikköhintaan. Tätä tietoa käytetään laskennassa kohteita valmisteltaessa. Näin saa-
daan lukittua kustannukset mahdollisimman pitkälle, ennen kohteen tarjoamista. Vuosi-
sopimukset toimivat kysynnän äkillisen nousun puskurina NCC:lle pitäen hinnat vakio-
na tietyn ajan jakson ajan. Vuosisopimuksien tekeminen käyttäen koko konsernin han-
kintavolyymia auttaa NCC:tä saamaan paremman hinnan ja lisäksi yksi NCC on tärke-
ämpi asiakas toimittajille, kuin pienemmät tekijät. Sopimuksista kilpaillaan valintavai-
heessa, sillä jos sopimusta ei saada aikaan, on yhteistyö jäissä luultavasti vähän pi-
dempään.  Tiukka kilpailutilanne on aina paras vaihtoehto ostajalle ja parantaa neuvot-
teluasemaa toimittajien suhteen. Vuosisopimuksia on tällä hetkellä jo noin X kpl, jotka
sitovat Suomea ja osa koko konsernia. [2], [7], [6], [12]
2.6 Vuosisopimuksien teettämä työ hankinnalle NCC:n näkökulmasta
Vuosisopimukset teettävät töitä hankintayksikölle. Hankintayksikkö on vastuussa vuo-
sisopimuksien tilasta ja kehityksestä. Hankintayksikkö hoitaa vuosisopimuksiin liittyvän
koordinoinnin ja hoitaa kvartaalikohtaiset seurantapalaverit. Hankinta raportoi johto-
ryhmälle vuosisopimuksien tilasta ja tiedottaa lisäksi myös koko tuotantoa muutoksista
ja säännöistä. [2]
2.7 Vuosisopimuksien kehitys NCC Suomi Oy:ssä
Kaikki lähtee konsernin Category Managementin kanssa tehtävästä vuosisopimusstra-
tegiasta. Tämä on NCC:n organisaation ylimmällä tasolla tehtävää suunnittelua, joka
ohjaa NCC Suomen toimintaa. Hankintaorganisaatio tekee Vuosisopimussuunnitelman
ja yhteensovittamisen omaan toimintaansa yhteyshenkilön kanssa, joka on Category
Manager. Tämä kuuluu organisaation keskitasolla tehtävään suunnitteluun ja sen suun-
taviivat on saatu ylemmän tason suunnitelmista.
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Hankinta osallistuu kehitysneuvotteluihin Suomessa toimivien vuosisopimusurakoitsi-
joiden kanssa ja merkittävimpiin konsernin laajuisiin neuvotteluihin. Vastaa maakoh-
taisten vuosisopimuksiin tähtäävien osa-alueiden kehittämisestä. Lisäksi hankinta ke-
rää toimittajapalautteen työmailta ja sen perusteella tekee tarvittavat toimenpiteet.
Työmaiden pitää olla itse aktiivisina palautteen annossa, jotta viesti menee perille. [2],
[7]
2.8 Keskitettyhankinta NCC:llä
NCC:n koko konserni on siirtynyt hiljattain keskitettyyn hankintaan. Keskitetty hankinta
on osa konsernin strategiaa. Ennen hankinnat hoidettiin yksiköiden sisällä, jolloin yksit-
täinen hankintayksikkö käsitti korkeintaan noin 200 miljoonan euron liikevaihdon ja
20% osuuden koko Suomen toiminnoista. Nyt hankinta on organisoitu koko konsernin
tasolla. Käytännössä hankinta toimii tällä hetkellä maakohtaisesti, sillä suurin osa ura-
koitsijoista ja toimittajista toimii myös vain yhden maan sisällä. Hankinnan keskittämi-
sen ideana on hyödyntää ison yrityksen isoja volyymeja. Konsernin liikevaihto oli 2015
noin 6.7miljardia euroa, joka on yksi Pohjois-Euroopan suurimpia. [2], [3], [5], [12]
2.9 Hankintatiimi NCC Suomi Oy:ssä
2.9.1 Hankintapäällikkö
Hankintapäällikkö toimii NCC:llä joko projektihankkijoiden esimiehenä tai hänellä on
hallussaan oma kategoriansa. Hankintapäällikkö vastaa oman alueensa hankintojen
onnistumisesta ja suunnittelee hankintaresurssit tarpeen mukaan. Hankintapäällikkö
osallistuu myös hankinnan strategioiden tekemiseen ja koordinoi kehitystä omassa
tiimissään.[2]
2.9.2 Vastuuhankkija
Vastuuhankkijani nimittää hankintapäällikkö. Vastuuhankkijana voi toimia projektihank-
kija. Lisäksi on mahdollista, että laskentavaiheessa tätä roolia hoitaa hankintapäällikkö.
Vastuuhankkija koordinoi suurimmanosan projektin hankinnoista. Vastuuhankkija hyö-
dyntää hankintaorganisaation ammattilaisia ja delegoi kategoriahankinnat katego-
riahankintojen Lead Buyereille. Käytännössä yhdessä projektissa voi olla mukana
kymmenkunta henkilöä hankintaorganisaatiosta. Vastuuhankkija käyttää itse suurim-
manosan ajasta projektikohtaisiin hankintoihin, jolloin hankinta toimii tehokkaasti ja
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kaikki toimivat omalla osaamisalueellaan. Lisäksi Vastuuhankkija on yhteydessä kan-
sainvälisiin hankintoihin eli IPS:ssään. [2], [7]
2.9.3 Projektihankkija
Toimii hankintapäällikön alaisuudessa. Yleisin työtehtävä on vastuuhankkijana projek-
tissa. [2]
2.9.4 Kategoriahankinnat
Kategoriavastaavana toimii kategoriahankintojen hankintapäällikkö. He vastaavat oman
kategoriansa toiminnasta ja hankinnoista koko Suomessa, sekä toimii kategoriatiiminsä
vetäjänä.
Kategorioita on esim. runko, talotekniikka, materiaalit ja muut kategoriat. Kategoria
tiimiin kuuluu Lead Buyereita, jotka toimivat hankinnassa asiantuntijana rajatummalla
alueella, kuin projektihankkija. Lead Buyerit kuuluvat kategoria ryhmiin. Lead Buyer
saattaa toimia esim. runko-, talotekniikka-, julkisivutöiden parissa. Lead Buyerin keskit-
tyminen rajatulle osa-alueelle auttaa NCC:n hankintaa pääsemään samalle tasolle ura-
koitsijoiden kanssa osaamisessa. Pienemmässä hankintaorganisaatiossa tämä on vai-
keaa, sillä yksi henkilö joutuu toimimaan niin laajalla alueella. Silloin on vaikea kilpailla
urakoitsijan kanssa asiantuntemuksesta. [2], [7], [12]
2.9.5 Category Manager
Hoitaa vuosisopimuksien koordinoinnin ja on mukana lähes kaikkien vuosisopimuksien
luomisessa ja hallinnassa. On mukana lähes kaikissa vuosisopimuksien seurantapala-
vereissa ja on isossa roolissa, kun tehdään konserni ja maakohtaista vuosisopimus-
strategiaa ja sovitetaan konsernin hankinta strategioita suomen strategioihin. [2], [7]
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3 Vuosisopimuksien ja niiden käytön tutkiminen
Tässä luvussa kerrotaan itse opinnäytetyön tutkimusongelmasta ja sen tutkimisesta.
Perehdyn ongelmiin ja niiden syihin. Pääsääntöisesti paras tieto on tullut haastatteluis-
ta ja NCC:n kustannusjärjestelmästä.
3.1 Ennakkokysely ja haastattelut
3.1.1 Ennakkokysely
Tein kyselyn vuosisopimuksien tilasta ja yleisestä mielipiteestä. Lähetin kyselyn kaikille
NCC:n asuntorakentamisen työmaatoimihenkilöille. Tiesin jo etukäteen että vastaus-
prosentti sähköpostikyselyillä on erittäin heikko. Suunnitelmissa oli jo alusta alkaen,
että joudun soittamaan vastauksista perään ja lähettämään ehkä uuden kyselyn. Kyse-
lyn lähettämisestä oli kuitenkin hyötyä, sillä asiat muhivat jo haastateltavien mielessä
alitajunnassa, ennen kun soitin heille. Suurin osa haastateltavista oli miettinyt asioita,
mutta jättänyt vastaamatta. Sähköpostikyselyssä lähdettiin yleisluontoisista kysymyk-
sistä, jotta saadaan mahdollisimman omaperäisiä vastauksia ja ei vain johdateltaisi
vastaajaa kysymyksillä. Haastatteluissa kävi kuitenkin ilmi, että haastateltavia oli pakko
johdatella erilaisilla kysymyksillä. Haastattelun aluksi kerroin työn tavoitteista ja taus-
tasta. Parhaiten toimi urakoitsijoiden luetteleminen ääneen yksitellen. Asiat rupesivat
muistumaan mieleen vasta siinä vaiheessa. Lopuksi kysyin vielä yleistä mielipidettä
vuosisopimuksista. Vahvoja kannanottoja ei tullut. Kyselyssä haluttiin kartoittaa sellai-
set sopimukset, joissa on kehittämisen varaa. Alla on listattu esimerkkejä sopimuksen
ongelmista.
· Sopimus ei ole tarpeeksi kattava.
o Urakoitsijat joutuvat tekemään tuntitöitä ja urakkahinta kasvaa odotta-
matta
o Sopimus sisältää sellaisia ehtoja, joita työmaat eivät halua
· Urakoitsijoilla ei ole tarpeeksi resursseja
· Urakoitsijan tuotantonopeus
· Vuosisopimuksen hinnoittelu ei toimi todellisuudessa.
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o Urakkahinta nousi merkittävästi, mitä NCC pystyy vuosisopimuksista
laskemaan ennen kohteen aloitusta.
3.1.2 Ennakkohaastatteluiden kulku
Usein heti aluksi tuli ilmi, että pihatöiden kanssa on ollut lähes kaikilla työmailla ongel-
mia. Rahat eivät ole riittäneet verrattuna tavoitearvioon. Sen jälkeen jouduin johdatte-
lemaan haastateltavaa luettelemalla ääneen vuosisopimustoimittajien nimiä. Negatiivis-
ta sanottavaa tuli keskimäärin 4-6 urakoitsijasta. Materiaalitoimittajien osalta negatiivis-
ta sanottavaa ei tullut. Muutamat halusivat antaa kiitostakin hyvin hoidetusta työstä.
Lopuksi kysyin vielä yleistä mielipidettä vuosisopimuksista. Yleisin mielipide oli neut-
raali, muutamalla oli negatiivista sanottavaa, jos eivät ole saaneet käyttää omia tuttuja
urakoitsijoita, joiden kanssa hommat ovat toimineet ja hinnat pysyneet kurissa.[4]
3.2 Pihavuosisopimukset
3.2.1 Taustaa
Pihavuosisopimukset tuli esille taustatutkimuksessa lähes joka vastauksessa ilman
erillistä johdattelua. Työmailla siis koettiin sopimuksien tämänhetkinen tila ongelmalli-
seksi. Pihavuosisopimus on tehty kahden urakoitsijan kanssa, joiden hinnoittelu on
käytännössä melkein samalla viivalla. Palautetta oli tullut jo ennen opinnäytetyön aloi-
tusta pihatöiden sopimuksien puutteista. Yleiseksi näkökulmaksi muodostui kallis ko-
konaishinta. Molemmat urakoitsijat ovat hyvin lähellä toistensa hintoja, joten keskinäis-
tä hintaeroa ei juurikaan ole. Taustatutkimuksen vastauksissa tuli myös esille, että vuo-
sisopimuksessa ei ole tarpeeksi nimikkeitä. Jos joku nimike jää pois vuosisopimukses-
ta, urakoitsijan pitäisi hinnoitella se urakkasopimukseen kohtuullisesti. Käytännössä
tämä ei toimi, sillä urakoitsija saa hinnoitella ylimääräisen nimikkeen vapaasti. Tämä
taas nostaa hintaa merkittävästi. Nimikkeiden puuttuminen muodostui ongelmaksi, sillä
ennen NCC sai suunnittelun ohjauksella omissa kohteissa tehtyä sellaisia suunnitel-
mia, joihin vuosisopimus oli suoraan käypä. Tähän tilanteeseen ajoi NCC:n liiketoimin-
nan muutos, kun NCC Asumisesta tuli oma yrityksensä Bonava Suomi Oy. Tällä het-
kellä on siis se tilanne, että omia kohteita ei ole käynnissä. Tämänhetkisten kilpailukoh-
teiden suunnitelmiin ei voida vaikuttaa samalla tavalla kuin ennen ja kaikki uudet koh-
teet ovat enemmän tai vähemmän täynnä yksilöllisiä ratkaisuja, eivätkä NCC:n piha-
vuosisopimukset ole tarpeeksi kattavia niihin. Vuosisopimuksissa oli ennen rajaus, että
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ei koske kilpailukohteita. Nämä rajaukset on nyt poistettu. Nyt kaikissa kohteissa pitäisi
käyttää NCC:n pihavuosisopimuskumppaneita, paitsi kohteissa, joissa tilaajan vaati-
muksesta kaikki urakat pitää kilpailuttaa. [2], [4], [6], [12]
3.2.2 Tutkimuksen kulku
Selvitän kuusi valmista työmaata, jossa hinta ei ole pitänyt NCC:n Coolpro kustannus-
järjestelmästä ja vertaan tietoja kyseisen työmaan tavoitearvioon. Sen jälkeen kartoitan
lähtötiedoista jo tiedossa olevat ongelmakohdat näiden sopimuksien osalta ja tutkin
ylityksen syitä. Niiden perusteella suunnittelen haastattelut, joissa kuulen sopimuksen
osapuolia sopimuksen tekijää ja työmaita haastattelemalla puhelimitse. Kerään tietoa
haastatteluiden pohjalta ja teen päätelmiä niiden perusteella. Jatkotutkimuksen tarve
määräytyy vasta haastatteluiden lopuksi. Kokoan aineistosta minun mielestä tarvittavat
toimenpiteet, jotta yhteistyötä saadaan paremmaksi ja sopimus kattavammaksi. Lopuk-
si kysyn mielipidettä, vielä osapuolilta. [12]
3.2.3 NCC:n Pihasopimuksista vastaavan hankkijan haastattelu
Suunnittelin haastattelun etukäteen. Otin ensimmäiseen haastatteluun kolme osa-
aluetta, joissa halusin kuulla sopimuksen tekijän mielipiteet ja tiedot mitä hänelle oli
kantautunut työmailta. Haastattelun kysymykset olivat:
· Mitkä oli lähtökohdat vuosisopimuksille. Miksi ne on alun perin tehty?
· Mikä on hankkijan näkemys ongelmiin johtaneista syistä?
· Mitä kehityspotentiaalia näet sopimuksilla?
Vuosisopimus tehtiin, sillä nähtiin, että NCC tarvitsee pian erittäin paljon resursseja.
Käynnissä olisi pian 23 asuntorakentamisen hanketta samaan aikaan. Näihin hankkei-
siin haluttiin varmistaa resurssit ja kilpailukykyinen hinta. Lisäksi isojen toimijoiden
kanssa resurssit liikkuvat joustavammin ja NCC ei joudu ongelmiin pienestä aikataulu-
myöhästymisestä. Pienten toimijoiden kanssa on vaikeampi sopia ajankohdasta tilan-
teen kehittyessä huonoon suuntaan.
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Ongelmiin johtaneita syitä löytyi useita. Kuvasta 4. ilmenee hankkijan näkemys ylityk-
sen syistä. Kehityspotentiaalia Huovinen näki etenkin työn suunnitelmallisuudessa ja
toimintamallissa. Urakoitsijalle pitäisi aina lähettää lasketut määrät, jotka urakoitsija
tarkistaa. Näin voidaan tehdä kokonaishintakauppaa, jonka hinta pitää paremmin. Li-
säksi suoritusjärjestys pitää sopia urakkaneuvotteluissa tarkemmin ja sitoutua siihen.
Lisäksi Huovinen painotti, että uusille urakoitsijoille pitäisi antaa mahdollisuus, jotta
yhteistyöstä saadaan toimivaa. [6]
Kuva 4. Hankkijan mielipide pihaurakan hinnan ylityksistä.
3.2.4  Ennakkohaastatteluiden analyysit pihatöiden osalta.
Ennakkohaastattelussa vastaavat mestarit mainitsivat, että tavoitehinnat ylittyivät jo
kun työmaat saivat tarjouksen, joka perustui vuosisopimuksiin. Laskenta ei ollut pysty-
nyt käyttämään yksikköhinta taulukkoa oikein tai sitä ei ollut käytetty laskennassa ol-
Talvi
•Yleensä pihojen tekemistä talvella on vältetty. Nyt aikataulullisista syistä siihen on
jouduttu.
Urakkaneuvottelun puutteet
•Urakkaa ei ole käyty läpi yhdessä urakoitsijan kanssa tarpeeksi tarkasti.
Urakan lohkojaon puutteet
•Urakka on sovittu tehtäväksi yhdellä kertaa. Työmaan aikataulullisesta tilanteesta
johtuen urakka on jouduttu kuitenkin jakamaan osiin. Useat NCC:n kohteista on ollut
myöhässä viimeaikoina.
Laskenta ei ole saanut kaikkia määriä laskettua
•Määrien laskussa ollut puutteita tai virheitä. Esim. Takuuaikainen pihan hoito on
kallista, jos urakkasumma on pieni. Näitä hoitoaikoja ei ole laskettu välttämättä
mukaan tavoitearvioon.
Henkilökemiat
•Vastaavat mestarit ovat tottuneet tekemään yhteistyötä tiettyjen urakoitsijoiden
kanssa. Kun aloitetaan uusi yhteistyö siinä on usein puutteita ja asioita, joita ei osata
sopia.
Hintatietous
•Työmailla ei ymmärretä kokonaiskuvaa hintojen noususta. Kun käynnissä on 23
hanketta pelkästään NCC:llä, hintojen nousu on mahdollista. Yksittäinen urakoitsija
joka kilpailutetaan yhteen johteeseen antaa varmasti halvemman tarjouksen, kuin
mihin vuosisopimus kykenee.
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lenkaan. Toinen vaihtoehto oli, että urakoitsijan yksikköhintaluettelosta puuttuneet ni-
mikkeet, ovat aiheuttaneet suurimmat ylitykset. Työn aikana ei mainittu olevan isoja
ongelmia, joista ylityksiä olisi tullut. Lähdin tutkimaan tuotannon, laskennan ja hankin-
nan toimintaa esimerkki kohteissa, joissa hinta on ylittynyt. [4]
3.2.5 Esimerkkikohteiden ylityksien syyt
Etsin yrityksen järjestelmästä kustannus tiedot juuri loppuneista kohteista, joissa on
käytetty vuosisopimusurakoitsijoita ja laskentahinta on ylittynyt. Analysoin järjestelmäs-
tä löytynyttä tietoa, jota sinne oli kerätty työmaan kustannusennustuspalavereissa.
Taulukosta 1 löytyy kootusti kustannusjärjestelmästä löytyneet tiedot. Olisin ottanut
mukaan tuoreempia kohteita, mutta niitä oli vain yksi, mitä olisi voinut käyttää tässä
työssä. Tässä kohteessa kustannusarviossa riitti rahat, kun sopimus tehtiin, mutta yh-
den työmaan otos on liian pieni. [4], [11]
Taulukko 1. Kuuden esimerkkikohteen pihatöiden ylitysten suuruus ja syy. [11]
Yhtenä ylitysten tekijänä olivat nimikkeet, jotka ovat puuttuneet vuosisopimuksesta.
Nämä nimikkeet urakoitsija saa käytännössä vapaasti hinnoitella. Vastaavien mesta-
reiden haastatteluissa on tullut ilmi, että puuttuvia nimikkeitä on hinnoiteltu 2-3 kertaa
yli markkinahinnan. Isoja ongelmia on aiheuttaneet myös laskenta virheet, kun määriä
ei olla laskettu oikein, tai kun niiden laskennassa on käytetty vääriä yksikköhintoja. Yh-
tenä tekijänä ovat olleet talvityölisät, joita ei laskettaessa voitu tietää. Lisäksi oli vielä
suunnitelmapuutteita omissa hankekehityskohteissa, joissa NCC:llä on suunnitteluvas-
tuu. [4], [6], [11], [16]
Kohde Laskenta hinta KausisopimushintaLopullinen hinta Tappio Virheet
Kohde 1. 192 195 206 -14 1
Kohde 2. 63 86 79 -16 2
Kohde 3. 193 242 220 -27 2,3
Kohde 4. 57 80 77 -20 1,2
Kohde 5. 147 122 235 -88                    1,2,3,4
Kohde 6. 52 83 84 -32                        2,3,4
Virhe numero Virheen laatu
1 Laskentavirhe. Kohteessa on laskemattomia töitä.
2 Kausisopimus tehty sitomaan jo laskettuja kohteita. Rahat eivät ole riittäneet.
3 Suunnitelmat päivittyneet
4 Talvityölisät *Hinnat x1000€
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Taulukko 2. Esimerkkejä nimikkeistä, jotka aiheuttivat isoja tappioita esimerkkikohteessa. [11]
Yllä olevasta taulukosta 2. löytyy kohde 4. suurimmat ylitykset. Koko pihatyöurakan
ylityksestä 78% aiheutuu kahdesta nimikkeestä. Nämä ovat viherkatto, jota ei löytynyt
kustannusarviosta ollenkaan. Toinen ylityksen aiheuttanut kivikorimuurit taas on sellai-
nen nimike, jota ei löydy urakoitsijan vuosisopimustarjouksesta. Silloin kun nimikettä ei
löydy kausisopimuksesta saa urakoitsija hinnoitella sen vapaasti. Hankkija sanoi haas-
tattelussa, että ideana kuitenkin olisi, että nämä nimikkeet hinnoiteltaisiin kohtuullisesti.
[6], [11]
3.2.6 Haastateltavien ratkaisuja ongelmiin
Kun urakoitsija saa itse tarjota vapaasti puuttuvat nimikkeet tarjouksessa kun urakka-
sopimusta tehdään, hinta voi olla huomattavasti korkeampi, kuin pyytämällä ennakko-
hinta kohdetta laskiessa. Vaikka ylimääräisten nimikkeiden hinta olisi sama riippuen
milloin se kysytään, saadaan siitä silti arvokasta tietoa kohteeseen sidotuista todellisis-
ta kustannuksista. On paljon tärkeämpi tietää, että koko kohteen kate on esim. 8%,
kuin uskotella, että ”kyllä tästä saadaan vähintään 10% katetta”.[8]
Laskennan virheitä pitäisi pystyä vähentämään ulkopuolisilla tarkistuksilla. Esimerkiksi
jos laskenta lähettäisi tiettyjen työvaiheiden kustannusarviot hankinnalle niistä vastaa-
ville hankkijoille tarkastettavaksi. Hankkija ja laskija voisi näin käydä keskustelua, jotta
oppi siirtyisi yksiköstä toiseen ja yhteistyö paranisi. [8]
Suunnitelmapäivitykset ovat useissa kohteissa haastavia, jos kohde on käynnissä ja
NCC:llä on suunnitteluvastuu. Näitä voidaan parhaiten välttää vain, sillä että tehdään
suunnitelmat loppuun asti ennen kohteen aloitusta. [6], [8]
Kohde 4. Laskettu Urakoitsija Erotus
Viherkatto 0 € 7 000 € 7 000 €
Kivikorimuurit 6195 15 000 € 8 805 €
Yhteensä 15 805 €
Koko pihatyön urakkahinta 57 720 € 77 901 € 20 181 €
Prosentuaalinen osuus koko ylityksestä 78 %
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Pihojen tekeminen talvella on jo lähtökohtaisesti huono ajatus. Välillä tähän kuitenkin
joudutaan, sillä aikatauluista myöhästytään ja tilaajalle on luvattu pihat valmiina luovu-
tukseen. Talvitöistä on tullut lisähintaa 0…15 000€ riippuen siitä, miten se vaikuttaa
urakkasuoritukseen. [6]
3.3 Maalaus- ja tasoitusvuosisopimus
3.3.1 Taustaa
Maalaus ja tasoitustyöt tulivat mukaan, sillä työn ohjaajalla oli tieto, että maalaus ja
tasoitetöissä on ollut ylimääräisiä kustannuksia. Tavoitearvioon varatut rahat eivät ole
riittäneet kohteessa. Lisätöiden laadusta ei ollut kuitenkaan tietoa ennen haastatteluita.
Maalaus- ja tasoitusvuosisopimuksen ennakkohaastatteluista pystyi päättelemään, että
isoin ongelma on hiljaisen tiedon siirto ja hallitsemattoman rahavuodon pysäyttäminen.
Työn tarkoituksena oli etsiä vuosisopimuksiin liittyen keinoja, joilla rahavuotoja saa-
daan pysäytettyä. Tätä sopimusta on kehitetty jo useita vuosia, mutta työmailla on hen-
kilöitä, jotka eivät hallitse prosessia täysin.[4], [8], [14]
3.3.2 Tutkimuksen kulku
Haastattelen työmaita, jotta pystyn tekemään tarvittavat johtopäätökset. Lisäksi pyydän
mielipidettä osapuolilta ratkaisuehdotuksista. Lisäksi ehdotan parannuksia maalaus ja
tasoitetöiden tekemiseen työmaiden ja urakoitsijan käyttöön, jotta kustannukset pysy-
vät kurissa, aikataulu pitää ja pelisäännöt ovat selviä.
3.3.3 Haastattelut
Urakoitsijan tekemät lisätyöt koostuvat pääasiassa muiden virheiden korjauksesta sekä
työjärjestyksen muutoksista ja puutteellisista osakohteista, joissa edelliset työt ovat
osittain kesken. [4]
Isoja ongelmia aiheuttaa kiire työmaalla, silloin myös urakoitsija ja NCC laiminlyö työn-
johtoa ja työkohdetta joutuu korjaamaan jälkikäteen kohtuuttomat määrät. [4]
Jos muiden urakoitsijoiden kolhujen korjauksista halutaan saada aiheutuneet kustan-
nukset perittyä, tarvitaan tarkkaa päivittäistä kolhujen kiertämistä ja kirjanpitoa. Virhettä
kirjatessa pitää arvioida virheen aiheuttaja, joka todennäköisesti on tilassa työskentele-
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vä urakoitsija. Tässä voisi käyttää esimerkiksi Congrid mobilisovellusta, johon saadaan
merkattua vauriot rakennuksen pohjakuviin, otettua vaurioista valokuvat ja kirjoittamalla
kommentteihin arvion syyllisestä. Näin saadaan paikannettua vaurio ja syyllinen jälkikä-
teen. Jos tätä kierrosta ei tehdä säännöllisesti, tulee virheiden korjauksista kustannuk-
set NCC:lle. [4]
Kolmas yleinen asia mistä tulee kustannuksia ovat jälkitasoitettavat levykotelot ja katot,
joita on etenkin porrashuoneissa ja yleisissä tiloissa. Näiden tilojen työn suunnitteluun
tulee kiinnittää huomiota, sillä niissä tulee yleensä yhteensovittamisongelmia muiden
urakoitsijoiden kanssa. [4]
Lisäksi tulee tilanteita, joissa epäselvyyksiä tulee urakkarajoista, jos etuputsiurakan
tekee, joku muu kuin Maalaus- ja tasoitusurakoitsija itse. Tässä tapauksessa lisätöistä
harvoin aiheutuu kustannuksia, jos osakohteen on ottanut vastaan urakoitsijan työnjoh-
taja ja osakohde on hyväksytty. Lisäksi olisi syytä tehdä ensimmäisestä osakohteen
tarkistuksesta mallitarkastus, jonka pohjalta muut tarkastukset tehtäisiin.[4]
Porraskäytävät pitää suunnitella niin, että lisätöiden määrä voidaan minimoida. Pu-
toamissuojaus pitää suunnitella niin, ettei se ole tiellä portaan pieliä maalatessa. Selvi-
tetään onko mahdollista tehdä kuilujen muuraus ja levytystyöt sekä tasoitettavat alaka-
tot ennen ensimmäistä tasoituskierrosta, jotta näistä ei tule lisähintaa.[4]
3.3.4 Osakohteen vastaanotto ja luovutus
Osakohteen luovutus ja vastaanotto on tärkein ohjauskeino vaikuttaa maalaus- ja tasoi-
tetyön kustannuksiin. Se on molempien etu, kun osakohde käydään yhdessä läpi en-
nen aloitusta ja sen jälkeen.
Osakohteen mahdolliset puutteet kirjataan ylös. Tällöin voidaan luotettavasti todeta
aloitusedellytykset ja samalla työmaa joutuu laittamaan enemmän huomiota edellisten
työvaiheiden tilaan. Keskeneräiseen osakohteeseen on turha mennä aloittamaan uutta
työvaihetta ja tästä joutuu aina maksamaan ylimääräistä, jos urakoitsija joutuu aloitta-
maan keskeneräisestä osakohteesta. [4], [15]
Valmiin osakohteen luovutus on tärkeää etenkin urakoitsijalle, jotta se saa luovutettua
virheettömän suorituksen. Samalla työmaalla on mahdollisuus vaikuttaa työn laatuun.
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Jos urakoitsija joutuu tekemään jälkikäteen korjauksia, se voi aiheuttaa tilojen uudel-
leen maalauksia tai huonoa työnjälkeä. [4], [15]
3.3.5 Sopimukseen liittyvät huomiot
Seuraavat asiat pitää ottaa huomioon maalaus- ja tasoitetyötä tehtäessä
· Osakohteen luovutus ja vastaanotto pitää tehdä aina.
· Urakoitsijalle pitää antaa aikaa tehdä kohde virheettömäksi ensimmäisellä ker-
ralla.
· Ideaalitilanne olisi, että urakoitsijalle ei jäisi jälkikäteen korjattavia virheitä ollen-
kaan. Jos jää niin urakoitsijan pitää tehdä aina oma korjaus kierros ensin, sitten
vasta NCC:lle kuuluvien virheiden korjaus kierros. Näin vältetään sitä, että ura-
koitsija korjaa omia puutteita NCC:n piikkiin vahingossakaan.
· Urakoitsijan pitää ilmoittaa, milloin käyttää urakkaan kuuluvia tuntitöitä, jotka on
tarkoitettu muiden urakoitsijoiden kolhujen korjauksiin. Nämä ei saa vuotaa ura-
koitsijan omien jälkien korjaukseen.
· Sopimuksessa on hinta jälkitöille, joita ei tehdä urakan yhteydessä. Jos tehdään
jälkitöitä lisähinnalla, niin NCC:n pitää saada hyvityksiä urakkahinnasta.
· Virheiden aiheuttajat pitää selvittää ja kustannukset pitää periä kustannuksen
aiheuttajalta. [4]
3.4 Listoitus- ja oviasennusvuosisopimus
3.4.1 Taustaa
Ennakkohaastattelussa vastaavilta mestareilta tuli ilmi muutamia asioita, jotka työmaal-
la on häirinnyt. Listoitus- ja oviasennusvuosisopimus on 1. kategorian sopimus, eli
NCC:n on pakko käyttää sitä lähtökohtaisesti lähes kaikissa kohteissa. Tämän takia
yhteistyön pitää olla erittäin toimivaa. Haastatteluissa ilmeni puutteita yksikköhintaluet-
telossa, sekava laskutus ja asentajien ammattitaidon kyseenalaistaminen. Tästä vuosi-
sopimuksesta oli tärkeää löytää pienimmätkin työmaita painavat asiat, jotta ilmapiiri
säilyy hyvänä. [12]
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3.4.2  Tutkimuksen kulku
Ennakkohaastatteluissa tuli ilmi kolme asiaa, joiden eteen toivottiin tehtävän jotain.
Haastattelin työmaiden vastaavia mestareita ja sopimuksen tekijää ja yritin löytää so-
pimuksesta lisää epäkohtia. Uusia epäkohtia ei löytynyt, mutta ennakkohaastatteluissa
jo löydetyt epäkohdat saivat vahvistusta. [4]
3.5 Tuotannon, hankinnan ja laskennan yhteistyö
3.5.1 Taustaa
Yksiköiden yhteistyö on tärkeää, jotta tieto on kaikkien saatavilla. Haastattelen yksiköi-
den käytännöistä ja vuosisopimuksien käytöstä yksiköiden eri edustajilta. Teen haastat-
teluiden perusteella johtopäätöksiä ja selvitän mikä on tämänhetkinen toimintamalli
vuosisopimuksien hyödyntämisessä. Samalla selvitän toimiiko tiedotus vuosisopimuk-
sien muutoksista ja säännöistä. Kun hankinta tekee vuosisopimuksia, jotka sitovat mui-
den yksiköiden toimintaa siihen sopimukseen, pitää silloin kaikilla olla viimeisin tieto
siitä sopimuksesta, säännöistä ja hengestä, jossa sopimus on tehty. Lisäksi vuosisopi-
muksien käyttö pitää olla tarkasti ohjattu, jolloin ei pääse syntymään tilannetta, jossa
laskenta laskee urakoita hinnoilla, jotka ovat vuosien takaa. [8], [12]
3.5.2 Tutkimuksen kulku
Haastattelin laskentapäällikköä, hankinnan vuosisopimusvastaavaa, hankintapäällikköä
ja tuotannon kehitysinsinööriä. Lisäksi lähdin selvittämään, jo aikaisemmin työssä löy-
tämiäni kehityskohteita ja puutteita, joista keskusteltiin haastatteluissa.
3.5.3 Haastattelut
Laskentapäällikön haastattelussa käytiin ensiksi läpi laskennan toimintamallit, tyylit ja
järjestelmät, joilla laskenta tehdään. Lisäksi syvennyttiin siihen mistä yksikköhinnat
muodostuvat. Lyhykäisyydessään NCC:llä on käytössä yksikköhinta datapankki nimel-
tään AR standard, jota pitää manuaalisesti päivittää. Hinnat voivat olla tämän päivän
hintoja tai jopa vuosien takaa. AR standardin päivittäminen ei ole mielekästä työtä. Päi-
vittäminen tehdään oman työn ohessa, kun laskennalta jää aikaa ja lisäksi kerran vuo-
dessa tehdään isompi päivitys. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vastuuhenkilöitä
ei ole nimetty ylläpitämään hintoja. Lisäksi vuosisopimuksien käyttö on ollut viimeaikoi-
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na heikompaa, kun hankintayksikkö on siirtynyt keskitettyyn hankintaan. Samalla yh-
teistyö on häiriintynyt ja hankinnan tietokonejärjestelmät päivittyneet. Lisäksi todettiin,
että vuosisopimuksien päättymispäivää ei ole mitenkään huomioitu laskennassa. [13]
Hankinnan haastattelussa todettiin, että tiedotuksesta ei ole olemassa ohjetta, eikä
yhteistyö ole tällä hetkellä toimivaa. Mitään toimintamallia yhteistyölle ei tällä hetkellä
ole. Tuotannosta ei tule tarpeeksi palautetta urakoitsijoista ja tuotannolla ei ole riittä-
västi tietoa vuosisopimuksista.[7], [12]
Tuotannon puolelta viesti oli, että kohteiden hinnat pitää saada laskettua varmemmin.
Ei saisi olla tilannetta, että vaikka urakka lasketaan vuosisopimushinnastolla, nousee
urakkahinta jopa 85%,kun urakoitsija antaa tarjouksen urakasta. [16] Lisäksi ongelma-
na on ollut, että urakkahinta nousee, kun vuosisopimus on päättynyt kohteen laskemi-
sen jälkeen ja hinnat ovat nousseet vanhaan sopimukseen verrattuna. [8], [4], [16]
3.5.4 Tuotannon hankinnan ja laskennan kehityspalaveri
Haastattelin laskentapäällikköä, hankinnan Category Manageria, hankintapäällikköä ja
tuotannon kehitysinsinööriä. Kaikilta olivat yksimielisiä, että tiedotus ei toimi. Lisäksi
havaitsin pihatöitä käsitellessäni, että laskenta, hankinta ja tuotanto eivät ole hyödyntä-
nyt toistensa potentiaalia, siinä määrin mitä olisi mahdollista. Tästä asiasta päätin kut-
sua palaverin, jossa kaikki tuo omat ideat mukanaan ja käydään läpi mahdollisuuksia,
joita tiedotuksen ja yhteistyön parantamiseen olisi. Alla kehitettäviä asioita, joita olin
löytänyt opinnäytetyötä tehdessä, joita käsiteltiin palaverissa
· Työmaat eivät tiedä vuosisopimuksien sääntöjä ja toimintamalleja.
· Laskennassa tehdään virheitä, kun yritetään itse laskea hintoja vuosisopimuk-
sien perusteella.
· Vuosisopimuksien päättymispäivää ei huomioida oikein.
· Toimintamalli puuttuu laskennan ja hankinnan ja tuotannon tiedotuksesta. Mitä
tiedotetaan, kenelle ja kuka on vastuuhenkilö.
· Hankinnasta kerrotaan, että ei tule tarpeeksi palautetta ja kehitysehdotuksia
vuosisopimuksista ja urakoitsijoista.
Yhteispalaverissa ideoitiin uutta toimintamallia laskennan järjestämiseen. Tällä hetkellä
Asuntorakentamisen yksikön tavoitteena on saada kohteen tarjouksiin tarkemmat hin-
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nat. Tähän on johtanut viime vuosien heikosti menneiden kohteiden laskentahinnat,
jotka eivät ole pitäneet tarpeeksi hyvin. Lisäksi nyt on tavoitteena käyttää enemmän
aikaa kohteen valmisteluun, jolloin laskettavalle kohteelle nimetään vastaava mestari ja
työmaainsinööri, jotka osallistuvat valmisteluun. Palaverissa käytiin vaihtoehtoja läpi
missä määrin tuotanto ja hankinta voisi osallistua tarjoushinnan määrittämiseen
enemmän käyttäen vuosisopimuksia. [10]
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4 Tulokset
Tässä kappaleessa esitellään työn tulokset ja arvioidaan niiden vaikutusta vuosisopi-
muksiin ja NCC:n liiketoimintaan. Lisäksi esitetään ja perustellaan ratkaisuehdotuksia
tuloksien perusteella.
4.1 Pihavuosisopimuksen ongelmien ratkaisuehdotus
Pihatöistä on tarkoituksena tutkia sopimuksen teon taustaa ja tutkia urakkasumman
ylityksen syitä. Lisäksi tarkoitus on tehdä johtopäätöksiä ylityksen syistä
Pihatöistä on erittäin vaikeaa tehdä aukotonta vuosisopimusta. Sen hallitseminen edes
tyydyttävällä tasolla on haasteellista, sillä NCC ei pääse enää ohjaamaan suunnittelua
sopimuksen suuntaan, kun oma tuotanto on vähentynyt. Pihatöiden urakkasumman
huomionarvoiset ylitykset ovat johtuneet neljästä tekijästä.
Pihatöihin saattaa kuulua nimikkeitä ja töitä, joiden hinta ei ole vuosisopimuksessa. Jos
vuosisopimustoimittaja haluaa, se voi käytännössä hinnoitella puuttuvat nimikkeet mie-
lensä mukaan, jota se on myös tehnyt. Silloin NCC:n on se hyväksyttävä tai teetettävä
tämä työ jollain muulla, joka on myös yleensä huono vaihtoehto. Pitkäikäisen yhteis-
työn kannalta tällainen ylihinnoittelu ei ole hyvää kumppanuutta ja näihin pitäisi aina
puuttua välittömästi. Käytännössä ainoastaan urakoitsijan kalliisti hinnoiteltuja pihaka-
lusteita tai muita materiaaleja on kannattavaa hankkija itse. Nimikkeet jotka eivät löydy
kausisopimuksesta pitäisi aina kysyä urakoitsijalta jo kohdetta laskiessa, jotta yllätyksiä
ei syntyisi. Jos hintoja ei kysytä, aiheuttaa se muuten ylimääräistä riskiä kohteen hin-
noitteluun tarjousvaiheessa. Tarjouksen kysymiseen ei mene aikaa niin paljon, ettei
sitä kannattaisi jättää tekemättä ja vuosisopimustoimijat tämän NCC:lle kuitenkin mah-
dollistavat
Pihatyövuosisopimus, estää NCC:tä kilpailuttamasta urakoita. Jos tätä asiaa katsoo
pelkästään työmaan näkökulmasta, on helppo syyttää vuosisopimusta. Sopimuksen
taustalla kuitenkin oli NCC:n asuntotuotannon poikkeuksellisen iso tilauskanta ja sopi-
muksella haluttiin varmistaa kohtuulliset hinnat näihin projekteihin. Osassa työmaita
vuosisopimuskumppanien hinnat olivat varmasti korkeampia, kuin vapaasti kilpaillun
urakan hinta olisi ollut sillä hetkellä. Kuitenkin olisi ollut todennäköistä, että osassa
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työmaita urakoitsijat olisivat nostaneet hintojaan joka tapauksessa. Se oliko vuosisopi-
muksen tekeminen järkevää rahallisesti, on todella vaikea arvioida.
Osassa kohteita ongelmia aiheuttivat myös talvityölisät, jotka olisi voinut välttää pysy-
mällä alkuperäisessä aikataulussa, tähän kuitenkin ajauduttiin, eikä asialle olisi voinut
tehdä mitään, kun luovutus oli luvattu. Talvella pihojen tekeminen on kallista, sillä maa-
ta ja kiveyksiä joutuu sulattamaan ja lumia joutuu auraamaan. Talvityölisät olivat seu-
rausta liian kireistä aikatauluista, jotka eivät pitäneet.
Suunnitelmapuutteista tulee helposti iso lasku. Muutamassa esimerkkikohteessa oli
tullut suunnitelmapäivityksiä ja niiden aiheuttamat kustannukset olivat menneet työ-
maalle, sillä suunnitelmat olivat NCC:n konserniin kuuluvan Optiplan Oy:n tekemiä.
Ongelma on pienenemään päin, sillä oma rakentaminen on vähentynyt viime vuosista.
On kuitenkin mahdollista, että tulee vielä omia kohteita jatkossa, joiden suunnitelma-
puutteista jouduttaisiin maksamaan. Tähän pätee vain yksi asia. Suunnitelmat pitää
olla kunnossa 100%, kun tavoitearvio tehdään ja tämän pitäisi olla automaatio. [2]
4.2 Maalaus ja tasoitusurakan hallitsemisen ratkaisuehdotus
Maalaus ja tasoitetöistä oli tarkoitus tehdä toimintaohjeet, joilla urakka hallitaan laadul-
lisesti ja rahallisesti. Toimintaohjeiden jalkauttaminen on kuitenkin vaikeaa. Näin kui-
tenkin kaikista tärkeimmäksi varmistaa urakkaan kuuluvien säännöllisen osakohteiden
laadullisen ja ajallisen valvonnan sopimuspohjaisesti.
Asioiden varmistaminen rahallisilla porkkanoilla ja kepeillä maalaus ja tasoitusurakassa
olisi toimiva, sillä työ pitää sisällään kriittisiä osakohteen tarkastuksia viikoittain, joiden
tapahtuminen pitää varmistaa. Kriittisille asioille voitaisiin tehdä yksikkö hinnat ja potin
saa se kumpi on täyttänyt paremmin velvollisuudet. Kun kriittisille asioille pistää hinta-






Potti olisi porkkanana molemmille osapuolille hoitaa velvollisuudet virheettömästi. Sa-
kottaminen ei ole helppoa, kun pitäisi tehdä yhteistyötä, siksi porkkana yhdistettynä
keppiin voisi toimia paremmin, jolloin molemmilla olisi saavutettavaa ja menetettävää,
riippuen kuinka hyvin omat velvollisuudet hoitaa. Esimerkkihinnasto on esitetty
kuvassa 5. Tätä hinnastoa voisi hyödyntää asuinrakennustyömaan tuotannossa, jossa
toistoa on paljon. Tämä ei sovi erityiskohteisiin niin hyvin, jossa toistoa ei esiinny.
Kuva 5. Maalaus- ja tasoitusurakan ”porkkana ja keppi” hinnasto.
Osakohteen tarkistus kattaa osakohteen vastaanoton urakoitsijan toimesta ja urakoitsi-
jan valmiin osakohteen vastaanoton NCC:n toimesta. Urakoitsijan työnjohtaja tarkistaa
yhdessä NCC:n työnjohtajan kanssa ja mahdolliset virheet kirjataan Congrid mobiiliso-
vellukseen, ennen töiden aloitusta ja töiden lopetuksen jälkeen. Yksi osakohteen vas-
taanotto on 100€ arvoinen.
• Urakoitsija ottaa osakohteen vastaan. Urakoitsija
saa tästä 100€
• NCC ottaa valmiin osakohteen vastaan. NCC saa
tästä 100€
100€/kpl
• Virheetön osakohteen tarkistus kun NCC luovuttaa
osakohteen urakoitsijalle. NCC saa tästä 100€
• Virheetön osakohteen tarkistus kun urakoitsija




• Myöhästyminen siitä, mitä on sovittu.100€/pv
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Virheetön osakohteen tarkistus tarkoittaa sitä, jos NCC pystyy luovuttamaan virheettö-
män osakohteen urakoitsijalle työn alle ja kun urakoitsija luovuttaa valmiin osakohteen
virheettömästi NCC:lle. Tässäkin kaikki virheet kirjataan Congrid mobiilisovellukseen.
Yksi virheetön osakohteen tarkistus on 100€ arvoinen. Molempien ensimmäiset tarkis-
tuskierrokset olisivat malleja, joissa ei ole rahaa kiinni. Mallilla luodaan valmiin suori-
tuksen raamit, mihin pitää pyrkiä. Malliin kannattaa panostaa ja tehdä se kattavasti,
jotta seuraavat tarkistukset menevät jouhevasti. Virheetön lopputulos tarkoittaa itselle-
luovutuksen tekemistä ja virheiden hoitamista, ennen tätä tarkastusta.
Työturvallisuus on NCC:lle tärkeää, siksi se on syytä ottaa mukaan myös tähän. Jos
NCC:n työnjohtaja havaitsee, että urakoitsijalla ei ole henkilökohtaiset suojaimet kun-
nossa, kirjataan tämäkin ylös sovellukseen. Työturvallisuusrikkeet ovat 100€/kpl.
Lisäksi olisi aikataulullinen seuranta. Urakoitsijan kanssa sovitaan aina osakohdetta
luovuttaessa urakoitsijalle, että milloin se on valmis päivälleen. Tämä kirjataan ylös ja
siitä pidetään kiinni. Samalla kirjataan milloin NCC:n puolesta pitää olla seuraavat koh-
teet valmiita päivälleen, jotta urakkasuoritus etenee. Myöhästyminen olisi 100€/pv ar-
voinen ja se koskisi kumpaakin.
Mittaaminen tehdään Congrid mobiilisovelluksella urakoitsijan edustaja yhdessä NCC:n
työnjohtajan kanssa. Sovelluksesta löytyy valmiit tarkastuspohjat. Sinne saa ladattua
myös kuvat ja virheet, jotka jäävät muistiin. Myös kaikki osakohteen tarkastukset jäävät
muistiin ja ne ovat myöhemmin todennettavissa. Potti jaettaisiin taloudellisessa loppu-
selvityksessä työmaan jälkeen urakoitsijan kanssa. Yhtenä osakohteena voisi pitää
yhden kerroksen asuntoja tai koko talon porrashuonetta. Nämä pitää sopia urakan aloi-
tuspalaverissa. Tämä käytäntö olisi hyvä, jotta se ohjaisi ajattelua oikeaan suuntaan.
Tarkoituksena en ole laittanut hinnastoon liian isoja summia, jotta tästä ei tulisi isoja
riitoja työmaalla.
4.3 Listoitus- ja oviasennus sopimuksen parannusehdotukset
Sopimukseen toivottiin realistista lisähintaa porraskäytävien plaaniovien kynnysten
asennukseen. Tällä hetkellä sopimus velvoittaa NCC:tä asentamaan kynnyksen liian
aikaisessa vaiheessa paikalleen ilman lisähintaa. Lisähinta kynnyksen asennuksesta
on X € per kynnys, joka sisältää seuraavat asiat.
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· Kynnysasennus (huullettu- ja lattakynnys, ei märkätiloihin) X €/ovi
· Kynnyksen petaaminen (sisältää korotusmateriaalin) X €/ovi
· Asennusraon villoitus (villa tilaajalta) X €/jm
Lähtötilanne on se, että urakoitsija haluaa asentaa oven kerralla kynnyksineen. Tämä
aiheuttaa kuitenkin kynnyksen ja oven kolhiintumista työmaa aikana, sillä oven asen-
nusta paikoilleen ei voi venyttää listoituksen takia. NCC:llä Porraskäytävien plaaniovet
ovat asennettu ilman kynnystä ja sen jälkeen ovilehti on nostettu asuntoon sisälle, jotta
se ei työmaa-aikana kolhiintuisi. Sopimus ei anna NCC:n poiketa urakoitsijan asennus-
tavasta ilman kohtuutonta lisähintaa. Tosiasiallisesti yhden kynnyksen asentamiseen
menee vain 5-10 min ja ne saa tehdä rappukohtaisesti kaikki kerralla. Esimerkkirapun
30 asuntoa kynnyksien asentamiseen menee 2.5-5 tuntia. Tässä samassa yhteydessä
halutaan yleensä nostaa plaaniovet takaisin paikalleen ja tehdä viimeinen säätö oviin.
[4], [9]
4.4 Vuosisopimuksien käytön parannusehdotus laskenta ja tarjousvaiheessa
Isoimpia haasteita vuosisopimuksien käytössä oli kohteen tarjousvaiheessa. Kohteita
on laskettu puutteellisilla hinnoilla ja tiedoilla. Esimerkiksi jos on laskettu juuri päätty-
mässä olevan vuosisopimuksen hinnoilla kohdetta, tietämättä millä hinnoilla työmaa
joutuu urakan ostamaan. Lisäksi ei ole osattu hyödyntää vuosisopimuskumppaneiden
tuomaa vakautta kohteiden tarjoamisessa. Hyvä olisi, jos mentäisiin enemmän siihen
suuntaan, että suurin osa kohteen kuluista saataisiin varmistettua ennen tarjouksen
jättämistä. Ennakkohintoja on kyllä pyydetty aikaisemmin, mutta niiden käyttö ei ole
yhtä laajaa, kuin se voisi olla.
NCC:n vuosisopimuskumppaneille lähetetään piirustukset ja tarjouspyynnöt, jolloin
saamme tarjoukset, joita voidaan käyttää kohteen laskennassa. Urakoitsija sitoutuu
tekemään laskemansa työmaat, eikä vuosisopimuksen päättymispäivällä ole enää niin
paljon merkitystä. Tämä vähentää myös NCC:n laskijan inhimillisen erehdyksen vaa-
raa, kun vastuu laskennasta on urakoitsijalla. Tämä lisää huomattavasti koko kohteen
tarjoushinnan osumatarkkuutta ja vähentää riskejä. Lisäksi tulee tietenkin työt ja mate-
riaalit, joista meillä ei ole vuosisopimusta. Näistä töistä ja materiaaleista pitää myös
pyytää ennakkotarjouksia mahdollisimman kattavasti, ennen tarjouksen jättämistä..
Työjakoa mietittiin yhteisesti niin, että hankinta olisi mukana vain merkittävimmissä
32
hankinnoissa, jotta ennakkohintojen kysely ei kuormita hankintaa liikaa ja tuotanto osal-
listuisi enemmän pienempien ennakkohintojen kyselyyn ja valmisteluun. [2], [10]
4.5 Tuotannon ja hankinnan yhteistyön parantaminen.
Haasteita on tuotannon työntekijöiden tiedoissa vuosisopimuksien ja hankintojen sään-
nöistä ja muutoksista. Yksikin väärästä paikasta ja väärin tehty hankinta voi maksaa
NCC:lle tuhansia euroja. [4], [12]
Ongelmia on myös palautteen annossa. Vuosisopimustoimittajista ei tule riittävästi pa-
lautetta. Palautteen anto on ainoa keino hankkijoille saada tietoa sopimuskumppanei-
den toiminnasta. Ilman jatkuvaa palautetta on vaikea arvioida sopimuskumppaneiden
kykyä hoitaa NCC:n työt ja toimitukset työmaalla. [7]
Tuloksena saatiin myös, että vuosisopimuksien sääntöjen ja muutosten tiedotus ei ole
toimivaa yksiköiden välillä. Tähän pitää saada lisää koulutusta ja toimintamalli, miten ja
missä kanavassa muutoksia ja sääntöjä tiedotetaan.
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5 Yhteenveto
Yhteenveto kappaleessa kerron oman mielipiteen työn tuloksista ja niiden hyödyntämi-
sestä käytännössä. Vuosisopimuksien käyttö parantaa yrityksen kannattavuutta, eten-
kin jos niiden hallitseminen onnistuu saumattomasti. Hallitseminen vaatii koko organi-
saation panostusta asiaan, jotta vuosisopimukset palvelevat molempia yrityksiä. Pa-
lautteenannon merkitystä ei voi väheksyä.
5.1 Pihatyövuosisopimuksien yhteenveto
Yhteenvetona tästä voidaan sanoa, että pihatöistä ei kannata tehdä vuosisopimusta,
joka koskee kilpailukohteita, joissa NCC ei tee omilla suunnitelmilla kohdetta. Vuosiso-
pimuksesta on hyötyä, jos voidaan hallita koko prosessi suunnittelusta rakentamiseen.
Silloin vuosisopimuksien nimikkeitä voidaan käyttää suunnittelussa, eikä vuosisopi-
muksen ulkopuolisia nimikkeitä tarvitse tilata vuosisopimustoimittajilta. Näiden sopi-
muksen ulkopuolisten nimikkeiden hinnoittelu ei ole reilua kumppanuutta NCC:tä koh-
taan tällä hetkellä.
5.2 Maalaus- ja tasoitustyövuosisopimus yhteenveto
Molempien osapuolien parempi yhteistyö ja työnjohdon valvonnan lisääminen ja osa-
kohteiden tarkistuksien tekeminen säännöllisesti parantaisi molempien osapuolien kus-
tannusten hallintaa. Lisäksi olisi syytä antaa urakoitsijan tehdä urakkasuoritus kerralla
valmiiksi. Tämäkin parantaisi myös molempien kustannustehokkuutta.
5.3 Listoitus- ja oviasennusvuosisopimus yhteenveto
Yhteistyö on vielä alussa. Laitoin löydetyt asiat eteenpäin tästä sopimuksesta vastaa-
valle ja asiat menevät eteenpäin. Sopimuksen vastuuhenkilö lupasi neuvotella hinnan
kynnyksen laitosta kohdalleen. Lisäksi tieto asentajien ammattitaidon kyseenalaistami-
sesta ja laskujen sekavuudesta meni eteenpäin. On tärkeää, että tällaiset ensimmäisen
kategorian sopimukset palvelevat NCC:n tapaa tehdä taloja moitteetta.
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5.4 Vuosisopimuksien käyttö laskenta ja tarjousvaiheessa yhteenveto
Mielestäni työn tärkein löydös on, että vuosisopimuksien käytössä oli puutteita, joiden
hallitsemisella voidaan säästää vuosittain kymmeniä tai jopa satoja tuhansia euroja
yksikkötasolla. Työn aikana tuli esille, että viimeaikoina oli toivottu parannusta laskenta
ja tarjousvaiheen hoitoon, jotta laskenta tarkentuisi. Sain tästä ajatuksen, jota kannat-
taa lähteä kokeilemaan. Tavoitteena olisi, että tarjous- ja laskentavaiheessa käytettäi-
siin enemmän vuosisopimustoimittajien antamia ennakkohintoja ja niiden tuomaa va-
kautta. Ei kannata yrittää laskea vuosisopimushinnoittelun perusteella kohteita, jos on
riski että summa kasvaa kun lopullinen urakkasopimus tehdään vuosisopimustoimitta-
jan kanssa. Tästä päästään kun pyydetään sitovat tarjoukset laskentavaiheessa toimit-
tajilta. Tällöin päästän eroon laskentavirheistä näiden töiden osalta. Lisäksi vuosisopi-
muksen päättymispäivä ei tällöin enää kasvata riskejä. Vuosisopimuksia on niin laajasti
tällä hetkellä käytössä, että kohteen kiinteät kustannukset saadaan laskettua niillä ja
muilla ennakkotarjouksilla todella kattavasti. Sen lisäksi tulee tietenkin yleiskuluja ja
tarvikkeita sekä työmaan käyttökustannukset, joita ei voi niin tarkasti laskea. Kuitenkin
jos vuosisopimuksien käytön hallitsee laskenta ja tarjousvaiheessa, voi olettaa saavan-
sa huomattavaa etua kustannuksien laskemisen osumatarkkuuteen laskenta ja tarjous-
vaiheessa.
Keskityin työn lopussa keskustelemaan NCC:n sisällä kuinka vuosisopimuksien käyttöä
pitäisi parantaa. Keskustelun lisäksi sovimme ajan milloin esitän yksikön johdolle löy-
döksiä vuosisopimuksien käyttämisestä tarjousvaiheessa ja tämänhetkisten riskien
vähentämisestä.
5.5 Tuotannon hankinnan ja laskennan yhteistyö yhteenveto
Haastatteluissa ja aikaisemman kokemukseni perusteella rakennustyömaan hankin-
noista olisi taloudellisesti järkevää järjestää lisää koulutusta. Koulutus tapahtuisi esi-
merkiksi työmaita kiertävän hankkijan toimesta. Tämä voisi olla kohteen vastuuhankki-
ja, tai tähän tehtävään varta vasten valittu henkilö, joka esimerkiksi kerran puolessa
vuodessa vierailee työmaalla. Organisaation perehdytys on yksi tärkeimpiä asioita
isossa rakennusliikkeessä.
Ongelmana on myös palautteen antaminen vuosisopimuksista ja urakoitsijoista ylipää-
tänsä. Palautteenannon voisi yhdistää hankinnan koulutukseen/seurantapalaveriin,
jolloin saataisiin kaksi asiaa hoidettua yhdellä kertaa.
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